

План-график введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ МБОУ Ломовская средняя школа на 2015-2016 учебный год

Цель: управление процессом введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в МБОУ Ломовская СШ.

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

№п/п	Мероприятия	сроки выполнения	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационных условий и нормативно - правового обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ					
1.	1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Август 2015г	Директор, зам. по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы.	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ
2.	Разработка и утверждения плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015г	Директор, Зам. по УВР	Система мероприятий обеспечивающих внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Приказ, план-график

3.	Организация повышения квалификации педагогов школы.	В течение 2015-2016 уч.года	Директор школы	Поэтапная подготовка педагогических кадров к ведению ФГОС	План-график повышения квалификации, план курсовой подготовки
4.	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Март 2016г.	Зам. по УВР	Получение объективной информации о готовности МБОУ к переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Справка
5.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ на педагогических советах.	В течение 2015-2016уч.г.	Зам. по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
6.	Организация и участия в мероприятиях разного уровня по вопросам ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	В течение 2015-2016уч.г.	Зам. директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Материалы семинаров, конференций
7.	Разработка и утверждения ООП для обучающихся с ОВЗ	Август 2016г.	Администрация	Наличие ООП для обучающихся с ОВЗ.	Протокол педсовета, приказ

2.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ					
1.	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	В течение года	Зам. по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических	План-график
2.	Переработка должностных инструкций педагогических работников с указанием квалификационной категории и образования.	01.09.2016	Директор школы	Повышение проф. компетентности	Должностные инструкции

3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ					
1.	Обновление МБОУ в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ к развивающей образовательной среде	В течение 2015-2016г	Директор школы	Определение необходимых изменений в оснащении МБОУ с учетом требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ.	Сентябрь 2016г.	Директор школы	Приведение в соответствие МТБ и реализации ООП с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Информационная справка

3.	Обеспечение МБОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Август 2016	Директор, библиотекарь	Оснащенность необходимым УМК, пособиями, художественной литературой.	Информационная справка
4	Обеспечение доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Ответственный за сайт	Расширение возможностей доступа педагогической информации	Создание странички на сайте школы

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ

1.	Размещение на Сайте школы информации о введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ	В течение 2015-2016г	Ответственный за сайт	Информирование общественности о ходе введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»
2.	Публичный отчет ОУ о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Июнь 2016	Директор школы	Информирование общественности о ходе введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Размещение публичного отчета на Сайте ОУ